

Nr.	Verantwortlicher	Straße	Auswirkung	Zeitraum	Maßnahme
1	Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr	Langensalzaer Straße	Vollsperrung	21.07. - 08.08.2025	Deckensanierung
2	Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr	Knoten B247 L1027 / L1045	halbseitige Sperrung	23.05. - 26.09.2025	Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur
3	Gotha Stadtwerke Netz	Pfüllendorfer Straße	halbseitige Sperrung	Zeitraum noch unbekannt	Verlegung Strom
4	Gotha Stadtwerke Netz / Gotha Stadtwerke Energie	Unterstraße / Brückengasse	halbseitige Sperrung	März - September 2025	Verlegung Strom und Gas
5	Gotha Stadtwerke Energie	Straße der Einheit	Vollsperrung	Bauzeit 5 Monate (Zeitraum noch unbekannt)	Verlegung Fernwärme
6	Gotha Stadtwerke Energie	Clara-Zetkin-Straße	Vollsperrung	Sommerferien 2025	Sanierung Schachtbauwerk
7	Gotha Stadtwerke Energie	Reyherstraße	Vollsperrung	Sommerferien 2025	Verlegung Fernwärme
8	Thüringer Wald- und Straßenbahn	Bertha-von-Suttner-Platz	halbseitige Sperrung	Zeitraum noch unbekannt	Erneuerung Fahrbahnoberfläche im Bereich der Gleisanlagen
9	Gotha Stadtwerke Energie	Dorotheenstraße	Vollsperrung	Juni - August 2025	Verlegung Gas
10	Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha	Kunstmühlengeweg Ecke Purgoldweg	halbseitige Sperrung	vor. ab Mitte 2025 (Bauzeit noch unbekannt)	Erneuerung Regenwasserkanal
11	Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha	Lange Gasse	Vollsperrung	vor. ab Mitte 2025 (Bauzeit noch unbekannt)	Neubau Schmutzwasserkanal
12	Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha	zwischen Töpflerweg und Am Viadukt	Vollsperrung	März - Oktober 2025	Neubau Trinkwasserleitung
13	Stadt Gotha	Holzweg	Vollsperrung	Mai 2025	Erneuerung Fahrbahnoberfläche
14	Stadt Gotha	Eisenacher Straße	halbseitige Sperrung	30.06. - 08.08.2025	Erneuerung Lichtzeichenanlage
15	Stadt Gotha	Arndtstraße	halbseitige Sperrung	Mai - Juli 2025	Erneuerung Bushaltestellen
16	Stadt Gotha	Von-Zach-Straße	Vollsperrung Gehweg	Zeitraum noch unbekannt	Erneuerung Gehweg
17	Stadt Gotha	Lucas-Cranach-Straße	halbseitige Sperrung	September - November 2025	Neubau Bushaltestelle
18	Stadt Gotha	Myconiusplatz	halbseitige Sperrung	September - November 2025	Neubau Bushaltestelle
19	Stadt Gotha	Philosophenweg	halbseitige Sperrung	Juni 2025	Herstellung Markierung und Absenkung Bordanlage
20	Komplexmaßnahme	Margarethenstraße	Vollsperrung	ganzjährig	grundhafter Ausbau
21	Komplexmaßnahme	Enckestraße	Vollsperrung	ganzjährig	grundhafter Ausbau
22	Komplexmaßnahme	Gallettstraße	Vollsperrung	März - November 2025	grundhafter Ausbau

